



## Initiation montage de projets Erasmus+







## On va parler:

Recherche de partenaires et bonnes pratiques

Initiation à l'écriture d'un projet Erasmus+

de l'arbre à problèmes à la matrice cadre logique





1.Si vous avez déjà des contacts avec des prestataires d'EFP en Europe, contactezles pour vérifier s'ils envisagent de postuler dans le cadre d'Erasmus+.

2. Vous pouvez également contacter les réseaux européens de prestataires d'EFP (EVTA, EVBB, EfVET, EUproVET) et les réseaux représentant les établissements d'enseignement supérieur également actifs dans l'EFP (EURASHE, EUCEN). Voir plus de <u>détails ici</u>. Ces réseaux pourraient vous aider à identifier des partenaires potentiels en Europe. Soyez précis dans votre demande (domaines de coopération, capacités linguistiques...).





- En cas de recherche d'une organisation active dans l'orientation tout au long de la vie, le conseil, la mobilité d'apprentissage et la gestion de carrière, vous pouvez contacter le réseau européen <u>Euroguidance</u>.
- Regardez les projets Erasmus+ EFP soutenus au cours de la dernière période de programmation (2014-2020). Ces projets impliquent uniquement des organisations européennes d'EFP mais pourraient vous aider à identifier des acteurs déjà actifs dans le programme et dans des domaines d'intérêt pour les pays africains. Vous pouvez extraire une liste Excel et voir les descriptions des projets ici.





- Utiliser la section "Partner search" dans le FTOP portal Funding & tenders opportunities portal.
- Il est également possible de rechercher un partenaire/un candidat via la communauté de <u>pratique de l'EFP</u>. (Community of European VET practitioners)
- Consultez les études et les publications du CEDEFOP sur ce site web pour mieux comprendre la diversité des structures/acteurs de l'EFP dans les États membres de l'UE :
  - https://www.cedefop.europa.eu/en/themes





 Vous pouvez également contacter le réseau géré par la Fondation européenne pour la formation qui comprend des centaines de centres d'EFP en Europe et dans les pays partenaires de l'ETF https://openspace.etf.europa.eu/blog-posts/setting-new-etfnetwork-excellence-ene

 Le réseau Katapult qui comprend un réseau et un outil de mise en relation pour nouer des relations avec de nouveaux partenaires <a href="https://www.wearekatapult.eu/">https://www.wearekatapult.eu/</a>. Le lien direct vers l'outil de matchmaking est ici. Comment ça marche?





## **Liens Importants**

 The Community of Practice (CoP) of Centres of Vocational Excellence: CoP mise en place par et pour les porteurs de projets Erasmus+ CoVE

https://www.copcoves.eu/

 European Training Foundation (ETF) leading the work on the "International Dimension of Vocational Excellence"





## CENTRES D'EXCELLENCE PROFESSIONNELLE

 Commission Communication: "<u>European Skills Agenda</u> for sustainable competitiveness, social fairness and resilience"

 Osnabruck Declaration and the Council Recommendation: Vocational education and training for sustainable competitiveness, social fairness and resilience

Commission Communication on the European Education Area





## **Liens Importants**

The Erasmus+ programme guide

- Europa Website on CoVE: <a href="https://ec.europa.eu/social/vocational-excellence">https://ec.europa.eu/social/vocational-excellence</a>
- Applying for Erasmus+ CoVE funding in the Funding & Tenders
   Opportunities Portal (FTOP)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2023-pex-cove





## Recherche de partenaires


The Center of Vocational Excellence Match Making Map

https://www.wearekatapult.eu/cove-match-making-map/


- European Training Foundation (ETF) Network for Excellence (ENE)
- https://www.etf.europa.eu/en/projects-campaigns/projects/vocational-excellence
- Contact European Associations of VET Providers (e.g. EVTA, EVBB, EfVET, EUproVET, EURASHE, EUCEN)

https://hub.vet4eu2.eu/blog/2021/04/27/vet-european-networking-enhancement/

## 3 Where to find information



Programme
Guide 2022



Funding and tenders opportunities portal







## On va parler:

Recherche de partenaires et bonnes pratiques

Initiation à l'écriture d'un projet Erasmus+

de l'arbre à problèmes à la matrice cadre logique





## Initier un projet : Définition et lancement

- · Identifier un problème, un besoin ou une occasion à saisir que vous pouvez aborder avec votre idée de projet dans le cadre de l'appel;
- définir les principales activités et les principaux résultats attendus du projet;
- recenser les parties prenantes intéressées et les partenaires potentiels;
- formuler le ou les objectifs du projet;
- assurer l'alignement du projet sur les objectifs stratégiques des organisations participantes;
- entreprendre une première planification afin de bien démarrer le projet et rassembler les informations nécessaires à la poursuite de la phase suivante, etc.





## Préparation, conception et planification

- décrire clairement la méthodologie proposée pour assurer la cohérence entre les objectifs et les activités du projet; (WP)
- décider d'un calendrier pour les tâches à accomplir; (diagramme de gant)
- estimer les ressources nécessaires et définir en détail le projet, par exemple l'évaluation des besoins; définir des objectifs solides et des indicateurs d'impact (spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et situés dans le temps);





## Lots de travaux : WP

- WPs : Préparation (enquêtes (centres de formation, marché, monde socio-économique, surveys )
- WPs : Développement (activités du projet)
- WP: Qualité (plan qualité, QA, QC, comités)
- WP: Communication et dissémination (plan)
- WP: Gestion et management (réunions de pilotage, copil, kick-off meeting)





WP

WP3

## Forfait II— work packages

#### Autant que nécessaire mais pas plus que ce qui est gérable

'Le work package désigne une sous-division majeure du projet proposé.'

#### Par conséquent :

- Une seule activité n'est pas un WP
- Une seule tâche n'est pas un WP
- Un % d'avancement des travaux n'est pas un WP (ex : 50 % des tests)
- Un laps de temps n'est généralement pas un WP (par exemple les activités de l'année 1)

Les work packages horizontaux (par exemple : Gestion, Diffusion et Exploitation, etc.) peuvent être abordés différemment

Disclaimer: Information not legally binding





## Forfait II- work packages


- ➤ Les candidats diviseront leurs projets en WPs et refléteront cette division dans le budget joint aux candidatures
- Chaque work package définira les activités/résultats et les livrables correspondants.







## Templates à utiliser



Tpl\_Detailed Budget Table (ERASMUS LSII)

Here is the budget Excel file to be filled in based on estimated actual costs





## 2. Presentation of the Excel table

#### Instructions

١	1	This proposal workbook for Lump Sum calculation must be uploaded as an additional document in the step called 'Fill in Proposal' of proposal		
		submission.		
		Please note that if you do not upload the Excel workbook, the proposal cannot be submitted (the system will not allow you to sumit).		
	2	According to the Lump sum scheme, the lump sum for a Work Package (WP) will be paid only when the entire Work Package has been		

completed. Please take it into consideration while structuring your proposal. Work Packages should be designed in a way that enables to

- clearly identify whether the action has been completed.

  We recommend using Excel 2010 or more recent.
- 4 The only currency used in this worksheet is EURO.
- The first thing you need to do is to set the appropriate Maximum Grant Amount in row 32 of this sheet and the % of cofinancing in row 33 (both in column E). This data can be found on the Portal under Topic Conditions section 6. Proposal templates, guidance and model grant agreements (MGA)
- You then have to fill in **only** the following sheets: 'Beneficiaries List' 'Work Package list' 'BEx' (one sheet for each Beneficiary 'Depreciation costs' (if any) and the last column of the 'Proposal Budget' sheet with teh Requested EU Contribution.

  The appropriate number of individual Beneficiary sheets ('BEx') will be automatically generated with data from the 'Beneficiaries List' and 'Work Package list'
- 7 You first need to start filling in the sheet 'Beneficiary list' where you are asked to exter all participants in the project including any Affiliated Entity
  - To add beneficiaries, please doubleclick on the appropriate ice
  - Once you are done please ensure that the changes are applied by double clicking the relative icon
- 8 Once you have completed the 'Beneficiari' oust' 'Work Package list' sheet, you must click the "Apply changes" button to generate the related sheets in the Excel workhook.
- 9 At this stage year spreadment is ready to be edited Beneficiary by Beneficiary (BEx) for all the workpackages concerned You are requested to enter for each Beneficiary Spreadsheet, all the related costs of each WorkPackage

Read carefully the tab instructions where you will find the information needed to fill in this Excel file

Instructions

Beneficiaries List

Work Packages List

BE 001


Estim costs of the project

Proposal Budget

BE-WP Overview

**BE-WP Person Days** 


### Ensure coherence in the Logical Framework Matrix logic:





#### Ensure coherence in the Logical Framework Matrix logic:

**Activities** 



Assumptions & Risks

Inputs \_\_\_\_




#### e coherence in LFM intervention logic

Medium, long run To reduce unemployment of graduates in Ethiopia	% of graduates employment 10 months after the new diploma	Regional and university statistic	
Expected at the end of the project Creation of 8 new curricula addressing professional profiles requested by the labour market	25 students enrolled in each new curriculum	How indicators will be measured	Assumptions & Risks
Accreditation and implementation of 8 new Bachelors co-designed by academia and enterprises (2 x HEIs) Creation of new teaching materials Students placement system	20 teachers trained in each HEI 20% of e-learning courses 20 new textbooks drafted All enrolled students having attended an internship	How indicators will be measured	Assumptions & Risks
Meetings with enterprises Teachers training Drafting accreditation documents Drafting new manuals Sep up of a placement mechanism	Inputs	31	Assumptions & Risks



#### ARBRE A PROBLEME









#### Problème Général

Manque de formation hautement qualifiée dans le domaine de l'agriculture en adéquation avec le marché de l'emploi

#### Cause 1

Inadéquation de la formation universitaire en agriculture et le marché de l'emploi

Cause 3

Manque d'équipement hautement technologique

Cause 2
Programme de formation
non conforme aux
standards internationaux

Cause 4
Manque d'experts
nécessaires pour une
formation hautement
qualifiée





# Conséquence 1 Taux chômage élevé des étudiants

# Conséquence 1 Non pérennisation du mastère

Conséquence 3
Manque de coopération entre
l'industrie/ entreprise agricole et
l'Ees.



#### Problème Général

Manque de formation hautement qualifiée dans le domaine de l'agriculture en adéquation avec le marché de l'emploi



#### ARBRE A PROBLEME



Conséquence 1
Taux chômage élevé des
étudiants

Conséquence 3

Manque de coopération entre l'industrie/ entreprise agricole et

Conséquence 1
Non pérennisation du
mastère



#### Problème Général

Manque de formation hautement qualifiée dans le domaine de l'agriculture en adéquation avec le marché de l'emploi en Tunisie

Inadéquation de la formation universitaire en agriculture et le marché de l'emploi

Manque d'équipement hautement technologique

Programme de formation non conforme aux standards internationaux

Causes

nécessaires pour une formation hautement





#### ARBRE A PROBLEME

Résultats attendus

Conséquence 1
Taux chômage élevé des
étudiants

Conséquence 1
Non pérennisation du mastère

Manque de coopération

Objectif général

Objectifs spécifique

Problème Général

entre l'industrie/

entreprise agricole et

Manque de formation hautement qualifiée dans le domaine de l'agriculture en adéquation avec le marché de l'emploi en Tunisie

WP/activités

formation universitaire en agriculture et le marché de

d'équipement hautement Cause2 : Programme de formation non conforme aux standards internationaux

nécessaires pour une formation hautement





#### Problème Général

Manque de formation hautement qualifiée dans le domaine de l'agriculture en adéquation avec le marché de l'emploi en Tunisie



Objectif Général
Renforcement des capacités des
université (TN) pour un enseignement de
haute qualité en agriculture

#### **Objectif Spécifique 1**

Amélioration de la qualité des programmes de formation en agriculture en adéquation avec le marché de l'emploi.

#### **Objectif Spécifique 2**

Renforcement des capacités du Staffs universitaires pour développer le programme d'enseignement en agriculture et créer une masse critique d'experts dans le domaine.





#### ARBRE A PROBLEME

Résultats attendus

Conséquence 1
Taux chômage élevé des étudiants

Conséquence 1
Non pérennisation du
Manque de coopération

Conséquence 3

Manque de coopération

Objectif général
Objectifs spécifique

#### Problème Général

entre l'industrie/

entreprise agricole et

es.

Manque de formation hautement qualifiée dans le domaine de l'agriculture en adéquation avec le marché de l'emploi en Tunisie

WP/activités

formation universitaire en agriculture et le marché de

Cause2 : Programme de formation non conforme aux standards internationaux

Cause3 : Manque d'équipement hautement technologique

nécessaires pour une formation hautement



#### WP1

Evaluation de l'existent en matière des programmes d'étude, et de besoins du tissus socio-économique en domaine d'agriculture.

WP2. Développement du mastère et mise en œuvre



**WP3.** 

Création de masse critique d'experts en matière d'enseignement sur l'environnement

WP4.
Création de laboratoire
Agriculture-ICT

WP/activités

formation universitaire en agriculture et le marché de

Cause3 : Manque d'équipement hautement technologique

Cause2 : Programme de formation non conforme aux standards internationaux

nécessaires pour une formation hautement





#### ARBRE A PROBLEME

Résultats attendus

Conséquence 1
Taux chômage élevé des
étudiants

Conséquence 1
Non pérennisation du mastère

Manque de coopération entre l'industrie/ entreprise agricole et



Objectif général Objectifs spécifique **Problème Général** 

Manque de formation hautement qualifiée dans le lomaine de l'agriculture en adéquation avec le marché de l'emploi en Tunisie

Inadéquation de la formation
WP/activités universitaire en agriculture et le marché de l'emploi

Programme de formation non conforme aux standards internationaux

Causes

Manque d'équipement hautement technologique

nécessaires pour une formation hautement



Conséquence 1

Taux chômage élevé des étudiants

Non pérenni

Conséquence 3

Manque de coopération

entre l'industrie/

entreprise agricole et

Conséquence 2
Non pérennisation du mastère

I UNISIA
JNISIA ACROSS EUROPE

Résultat1.

Taux de chômage des étudiants

Résultat2.

Mastère en agricultire spécialisé durable

réduit

Résultat 3.

Coopération entre l'université et le monde socio-économique plus fort en domaine d'agriculture





## Merci de votre attention

10/6/2021